

форма по ОКД	код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Инвестор	ТСК Лядова 60, ИНН 5835194873, г. Пенза, ул. Лядова, д. 60 <i>(организация, л. адрес, телефон, факс)</i>
Заказчик (Генподрядчик)	Индустриальный предприниматель Корелько Анатольевич, ИНН: 580312873077, г. Пенза, ул. Стасова 2а, корп.2, кв.40 <i>(организация, л. адрес, телефон, факс)</i>
Подрядчик (Субподрядчик)	Многоквартирный дом по адресу: г. Пенза, ул. Лядова, д. 60. <i>(организация, л. адрес, телефон, факс)</i>
Стройка	Многоквартирный дом по адресу: г. Пенза, ул. Лядова, д. 60 <i>(на именован. адрес)</i>
Объект	Многоквартирный дом по адресу: г. Пенза, ул. Лядова, д. 60 <i>(на именован. адрес)</i>

Вид деятельности по ОКДП	номер	2/24
Договор подряда (конт. акт)	дата	25.04.24
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	с	по
2	07.06.2024	25.04.2024	25.07.2024

### О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по позиции	Описание	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	Счетная стоимость, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего				на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Новый раздел</b>												
1	1	Расчетка площадей от кустарника и мелколосья вручную, при 100 м2	0,73	1	0,73							1 896,75
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
557/лр прил.8 табл.1 п.5												
<b>Итого прямые затраты</b>												
ФОТ												
Пр/612-001.4-1 НР Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрительным)												
Пр/774-001.4 СП Земельные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрительным)												
<b>Всего по позиции</b>												
100 м2 0,73 0,73 1 0,73												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
557/лр прил.8 табл.1 п.5												
<b>Итого прямые затраты</b>												
ФОТ												
Пр/612-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения												
Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения												
<b>Всего по позиции</b>												
100 м2 0,73 0,73 1 0,73												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
557/лр прил.8 табл.1 п.5												
<b>Итого прямые затраты</b>												
ФОТ												
Пр/612-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения												
Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения												
<b>Всего по позиции</b>												
1000 м2 0,05 0,05 1 0,05												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОП=1,15; ЭМ=1,15 к раск., ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15												
557/лр прил.8 табл.1 п.5												
<b>Итого прямые затраты</b>												
ФОТ												
Пр/612-021.0-1 НР Автомобильные дороги												
Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги												
<b>Итого прямые затраты</b>												
801,55												
452,11												
664,60												
605,83												



5	5	ФСБЦ-017.12.05-0118	Голоотно непланое для дорожного строительства, илпорыбное, термосреленное, поворстная плность. 150 г/м2	м2	50	1	50	88,65	1,15	41 439,60	2 071,88	5 097,50
			Всего по позиции									5 097,50
6	6	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0752528	1	0,0752528				3 467,06	719,18
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОП=1,1; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15								719,18	1 057,19
			557/пр. прил. 8 т. 5 п. 1 п. 5								963,70	5 487,95
			Итого прямые затраты								6 996,90	6 996,90
			ФОТ								719,18	1 057,19
			Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				719,18	1 057,19
			Пр/7-4-021-0 СП Автомобильные дороги	%	134		134				963,70	5 487,95
			Всего по позиции	м3	8,277808	1	8,277808	650,20	1,3	72 926,85	6 996,90	6 996,90
7	7	ФСБЦ-023.01.02-112	Песок природный для строительных работ I класс, мелкий	м3	8,277808	1	8,277808	650,20	1,3	845,26	6 996,90	6 996,90
			Всего по позиции									
8	8	ГЭСН27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 5-20 мм при укладке галечных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2); окислительных	1000 м2	0,073	1	0,073				51 870,46	1 666,78
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОП=1,1; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15								1 666,78	2 450,17
			557/пр. прил. 8 т. 5 п. 1 п. 5								2 450,17	2 233,49
			Итого прямые затраты								56 554,12	3 379,16
			ФОТ								3 379,16	3 379,16
			Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				3 379,16	41 892,80
			Пр/7-4-021-0 СП Автомобильные дороги	%	134		134				41 892,80	41 892,80
			Всего по позиции	м3	-1,095	1	-1,095	2 220,14	1,39	3 085,99	56 554,12	3 379,16
9	9	ФСБЦ-02.2.05.04-2018	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм	м3	-1,095	1	-1,095	2 220,14	1,39	3 085,99	56 554,12	3 379,16
			Всего по позиции									
10	10	ФСБЦ-02.2.05.04-2116	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 40-80(70) мм	м3	-13,797	1	-13,797	2 184,44	1,39	3 036,37	51 870,46	1 666,78
			Всего по позиции								1 666,78	2 450,17
11	11	ФСБЦ-02.2.05.04-2014	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5-20 мм	м3	14,892	1	14,892	1 839,35	1,24	2 280,79	41 892,80	41 892,80
			Всего по позиции								33 965,52	33 965,52
12	12	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,072	1	0,072				41,62	16,49
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОП=1,1; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15								16,49	24,24
			557/пр. прил. 8 т. 5 п. 1 п. 5								22,10	22,10
			Итого прямые затраты								87,96	87,96
			ФОТ								16,49	24,24
			Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				16,49	24,24
			Пр/7-4-021-0 СП Автомобильные дороги	%	134		134				22,10	22,10
			Всего по позиции	кг	72	1	72	29,92	1,62	54,45	41,62	87,96
13	13	ФСБЦ-01.2.03.05-0014	Праймер битумный для подготовки (грунтовки) и полимерных поверхностей перед укладкой наплавленных битумных и битумно-полимерных материалов	кг	72	1	72	29,92	1,62	54,45	41,62	87,96
			Всего по позиции								3 920,40	3 920,40
14	14	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горных асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,073	1	0,073				7 303,80	1 012,70
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОП=1,1; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15								1 012,70	1 486,67
			557/пр. прил. 8 т. 5 п. 5								1 486,67	1 357,02
			Итого прямые затраты								10 149,49	10 149,49
			ФОТ								7 303,80	1 012,70
			Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				1 012,70	1 486,67
			Пр/7-4-021-0 СП Автомобильные дороги	%	134		134				1 486,67	1 357,02
			Всего по позиции	1000 м2	0,073	1	0,073	139 034,11			7 303,80	1 012,70
15	15	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01 ПЗ=2; ОП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	1000 м2	0,073	1	0,073				403,31	44,57
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОП=1,1; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15								44,57	66,52
			557/пр. прил. 8 т. 5 п. 5								66,52	59,72
			Итого прямые затраты								7 240,41	520,55
			ФОТ								403,31	44,57
			Пр/812-021-0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147				44,57	66,52
			Пр/7-4-021-0 СП Автомобильные дороги	%	134		134				66,52	59,72
			Всего по позиции								7 240,41	520,55



16	16	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смесь асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марк. II	Т	9	1	9	6 383,31	57 448,79
			Всего по позиции						57 448,79
17	17	ГЭСНЗ7-02-010-02	Устал осып бортовых камишей бетонных: при других видах покрытия	100 м	0,75	1	0,75		47 569,43
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр-прим 8 табл.1 п.5	Прок. водство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						15 095,02
			ФОТ	%	113		113		17 067,37
			площ.дрок и прочее	%	77		77		11 623,17
			Пр/774-021.1 СП У-тройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее						76 249,97
			Всего по позиции					101 666,63	16 616,39
18	18	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	1,2	1	1,2	7 444,62	16 616,39
			Всего по позиции						16 616,39
19	19	ГЭСН06-15-001-04	Приготовление тяжелого бетона: на гравии класса В 15	100 м3	0,03	1	0,03		16 625,38
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр-прим 8 табл.1 п.5	Прок. водство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						2 463,45
			ФОТ	%	73		73		1 798,32
			Пр/812-108.0-1 НР И: изготовление в полевых условиях материалов, полузабритов, металлических и трубопроводных заготовок.	%	34		34		837,57
			Пр/774-108.0 СП И: изготовление в полевых условиях материалов, полузабритов, металлических и трубопроводных заготовок						19 281,27
			Всего по позиции					642 042,33	
20	20	ГЭСН01-02-061-01	Засып на дорожную трамлей, пазух котлованов и ям, группа	100 м3	0,1	1	0,1		2 228,77
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр-прим 8 табл.1 п.5	румп. авт. 1						2 228,77
			Прок. водство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15						1 983,61
			ФОТ	%	88		88		891,51
			Пр/812-001.2-1 НР З: земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40		5 103,89
			Пр/774-001.2 СП З: земляные работы, выполняемые ручным способом						213 686,39
			Всего по позиции					51 038,90	
			Итого прямые затраты (справочно)						25 610,86
			в том числе:						15 751,75
			Оплата труда рабочих						2 690,68
			Эксплуатация машин						169 635,10
			Оплата труда машинистов (Отм)						286 072,98
			Материалы						246 811,71
			Строительные работы						23 506,77
			в том числе:						14 786,56
			оплата труда						2 331,32
			эксплуатация машин и механизмов						156 436,36
			оплата труда машинистов (Отм)						29 266,37
			материалы						20 482,33
			накладные расходы						19 261,27
			сметная прибыль						2 104,09
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ						963,19
			в том числе:						358,36
			оплата труда						13 198,74
			эксплуатация машин и механизмов						1 798,32
			оплата труда машинистов (Отм)						837,57
			материалы						28 301,54
			накладные расходы						31 064,69
			сметная прибыль						21 319,90
			Итого ФОТ (справочно)						266 072,88
			Итого накладные расходы (справочно)						
			Итого сметная прибыль (справочно)						
			Итого по разделу 1 Новый раздел						
			Итого по акту:						



Всего прямые затраты (справочно)	213 188,39
в том числе:	
Оплата труда рабочих	25 110,86
Эксплуатация машин	15 517,5
Оплата труда машинистов (Отм)	21 90,68
Материалы	169 135,10
Строительные работы	266 172,98
Строительные работы	246 111,71
в том числе:	
оплата труда	23 106,77
эксплуатация машин и механизмов	14 88,66
оплата труда машинистов (Отм)	2 31,32
материалы	156 36,36
накладные расходы	29 366,37
сметная прибыль	20 42,33
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ	19 91,27
в том числе:	
оплата труда	2 04,09
эксплуатация машин и механизмов	163 19
оплата труда машинистов (Отм)	159 36
материалы	13 88,74
накладные расходы	1 98,32
сметная прибыль	1 37,57
Всего ФОТ (справочно)	28 01,54
Всего накладные расходы (спр. звонно)	31 164,69
Всего сметная прибыль (справочно)	21 119,90
Компенсация НДС на стоимость материалов (по акту)	33 127,02
<b>ВСЕГО по акту</b>	<b>300 100,00</b>
Справочно	
затраты труда рабочих	
затраты труда машинистов	



106-4619634  
8-1065452

Салп. (Инд. Предприниматель)

Принят: \_\_\_\_\_ подпись: **Танцырев В.И.**

Принят: \_\_\_\_\_ подпись: **Казаков В.А.**

Принят: \_\_\_\_\_ подпись: **Тимошенко Е.В.**